

• جمع مبلغ هزینه شده تا تاریخ ۱۱ مرداد: ۷۳,۲۶۳,۹۸۶,۵۱۳ ریال

۱. کانکس و کرایه حمل: ۷,۳۴۰,۳۶۱,۰۰۰ ریال

▪ کانکس: ۵,۹۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

▪ کرایه حمل کانکس ها: ۱,۴۰۹,۶۶۱,۰۰۰ ریال

۲. ساخت و ساز: ۵۷,۶۴۲,۹۴۴,۷۱۴ ریال

۴,۵۰۶,۳۳۴,۹۳۲		بتن، سمان، شن و ماسه
۱۷,۳۸۹,۹۶۲,۵۳۸		آهن آلات
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		پیش پرداخت خرید درب و پنجره UPVC
۲,۵۰۴,۷۹۳,۰۰۰		آجر و سفال
۳,۷۶۱,۶۱۵,۰۰۰		خرید سرامیک و کاشی و چینی آلات
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		خرید تجهیزات و مصالح برقی
۴۹۴,۳۸۶,۰۰۰		بیمه مسئولیت و تمام خطر
۳۵,۱۵۷,۰۹۱,۴۷۰		جمع هزینه های تفکیک شده
۲۲,۴۸۵,۸۵۳,۲۴۴		مانده هزینه های ساختمانی شامل: ایزوگام، حقوق کارگران و مهندسين، خرید فوم و تیرچه و سایر تجهیزات لازم، نهار و تغذیه کارگران، هزینه حمل تجهیزات، تانکر، لوله، آوار برداری و تخریب و ...

۳. سایر هزینه ها برای ۶ روستا: ۸,۲۸۰,۶۸۰,۷۹۹ ریال

▪ پارک اسباب بازی و وسایل بازی کودکان

▪ لوازم برقی برای

▪ لوازم بهداشتی منزل

▪ لوازم آموزشی و ورزشی و پوشاک

▪ کرایه حمل

▪ وسایل کارگاه های خیاطی، نقاشی، خطاطی و فرش بافی

- موکت
- آبگرمکن
- هزینه لوازم پزشکی و دارو
- هدایای نقدی و غیرنقدی کودکان و اهالی چهار روستا
- تانکر آب
- لوازم خانگی
- هزینه تعمیرات ساختمان و لوازم لازم آن